

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Министерство образования и науки Республики Дагестан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДЖИДАДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
имени Аджаматова Багаутдина Арсланалиевича
 368083, РД Кумторкалинский район, с. Аджидада Тел./факс 89285793744
 e-mail: adjidadasosh@mail.ru

Утверждаю
 Директор МКОУ «Аджидадинская СОШ»
 Н.А.Алиева



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра естественно-
 научной и технологической направленностей «Точка роста» в
 МКОУ «Аджидадинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Алиева Н.А.	приказ директора школы	23.05.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Алиева Н.А.	План первоочередных мероприятий	23.05.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Алиева Н.А.	медиаплан информационного сопровождения	23.05.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Алиева Н.А.	Положение о деятельности Центра	23.05.2022

1.5.	Назначение руководителя Центра	Алиева Н.А	Приказ директора	23.05.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Алиева Н.А	Заявки на финансирование	01.06.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.06.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Алиева Н.А Нартаева С.Г	Проектно-сметная документация	01.06.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Алиева Н.А Нартаева С.Г	отчеты	июнь – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Алиева Н.А Нартаева С.Г	заявка	01.08.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Алиева Н.А Нартаева С.Г	акт	31.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Хайбулаева Р.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных	Хайбулаева Р.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022

	предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Алиева Н.А	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Алиева Н.А	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Алиева Н.А	новости, статьи, репортажи	май 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Алиева Н.А Нартаева С.Г	новости, статьи, репортажи	Май-июнь 2022
4.3.	Запуск сайта	Аккубекова Н.Ю.	Новости Раздел «Точка роста»	Сентябрь 2022
4.4.	Открытие Центра	Алиева Н.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Алиева Н.А Нартаева С.Г Хайбулаева Р.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприя тий Центра.	Алиева Н.А Нартаева С.Г Хайбулаева Р.Н.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Алиева Н.А Нартаева С.Г Хайбулаева Р.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Алиева Н.А.	отчет	еженедельно